

2026 「대한민국 구석구석」 이용자 유형별 심층조사(FGI) 과업내용서(안)

'26. 9. 17.(목) / 국내디지털마케팅팀

□ 추진목적

- 대한민국 구석구석 웹·앱 이용자 유형별(핫/콜드/잠재 유저) 심층 인터뷰를 통한 플랫폼 활성화·고도화 관련 의견수렴 및 인사이트 도출
- 플랫폼 기반 민관협업 현황 및 니즈 파악을 통한 협업체계 개선방향 도출

□ 과업개요

- 과업명칭: 2026 「대한민국 구석구석」 이용자 유형별 심층조사(FGI)
- 과업기간: 계약체결일로부터 12. 4.(금)까지
- 계약금액:
- 과업내용
 - 대한민국 구석구석 플랫폼·서비스 현황 분석
 - 사용자 및 여행업계 심층 인터뷰 조사(FGI) 설계, 준비 및 실시
 - 인터뷰 결과 분석, 인사이트 도출 및 제언 등

□ 주요내용

- 대한민국 구석구석(이하 대구석) 플랫폼 현황 분석
 - 대구석 주요 서비스 구성 등 현황분석 및 사업 이해도 향상
 - 공사·플랫폼 수행업체 등 사업 관계자 인터뷰
- 심층 인터뷰 조사(FGI) 설계
 - (사용자) 대구석 이용자의 유형 구분 기준 마련 및 유형별 이용 경험을 고려한 조사문항 설계
 - (업계) 대구석 플랫폼·SNS 기반 협업 이력이 있는 협업사 경험과 협업 확대 방안을 고려한 조사문항 설계

- 인터뷰 그룹별 참여자 모집방안·배제기준 등 수립
 - * 노쇼 방지를 위한 예비 인원 모집 등 대응방안 포함
- 조사 목적 의거한 사전 설문 문항 및 인터뷰 문항 구성
 - 공통 문항 및 그룹별 주요 문항 등 구분하여 문항 개발

유형별 조사 목적

- (사용자) 대구석 서비스/콘텐츠 관련 의견 및 개선방향
 - '27년 대구석 신규 기능(AI 챗봇 등)에 대한 기대사항 및 의견
- (업 계) 대구석 기반 협업경험 및 애로·개선사항 조사
 - 향후 협업 확대를 위한 업계 니즈사항 및 데이터 교류 방안 등

<참고: 조사 대상 구분 기준(안)>

구분		정의
사용자	핫 유저	대구석 콘텐츠 이용 등 활발한 회원
	콜드 유저	가입 이력은 있으나 콘텐츠 소비가 적은 회원
	잠재 유저	국내여행 정보를 적극 탐색하나 대구석을 이용하지 않는 내국인
업계	플랫폼 사업자	디지털 전환 등이 잘 되어 있는 플랫폼 기반의 관광사업자·기업 등
	전통 여행사	공사 협업 의지 높으나 디지털 친화가 상대적으로 낮은 전통 관광사업자
	기타	여행작가, 민간기업, 로컬콘텐츠사 등 위 범주에 속하지 않는 유관 사업자

○ 인터뷰 조사 준비

- (사용자) 성별, 연령 등 고려한 그룹별 참가자 모집(최소 5명)
 - * 핫 유저의 경우 최소 2그룹 이상으로 구성
- (업계) 직원 수, 직급 등 고려한 그룹별 참가자 모집(최소 5명)
- 관광 및 플랫폼 분야 능통한 전문 모더레이터 발굴(2배수)·섭외
- 전문 FGI 장소 수배 및 예약
 - 대중교통 접근 용이하며 공간 크기 등 고려
 - 참가자 공간과 관찰공간이 분리된 장소(원웨이 미러룸 등)
 - * 사용 예정 공간의 명칭·주소·구조 확인 가능한 사진 등 사전 협의 필수
- 사전 설문조사 품 구성·실시 및 결과 사전 분석·자료 준비

○ 심층 인터뷰

- 참가자 대기·인터뷰 공간 및 관찰 공간 환경 조성
 - 참가자 대기 공간 등 다과/생수 배치

- 공사 담당자(5명 내외) 참관 가능한 테이블·좌석 등
- 인터뷰 취지·사업 관련 기본 이해도 향상을 위한 사전 소개
- AI 녹음기기 활용한 전 세션 녹음 (참여자 사전 고지·동의)
- 세션 간 여유 시간 마련 및 다음 세션에 공사 참관 의견 반영

○ 결과 분석 및 인사이트 도출

- 인터뷰 당일까지 AI 요약 및 오디오 팟캐스트 등 생성·납품
- 유형별 답변 내용 및 주요 인사이트 도출 등 결과보고서 작성
- 인터뷰 완료 후 1주 이내 결과보고서 및 사업 제언 사항
(업계 요구사항 및 협업 방안 도출 등 포함)
- 대구석 협업 가능성이 높은 잠재 협력사 풀 구성 및 제언
- 현행 플랫폼에 단기 적용 가능한 개선 과제와 향후 통합 플랫폼
구축 이후 검토·반영이 필요한 중장기 과제 구분하여 작성
- 사용자 관점, 업계 관점의 개선방향 구분하여 제시

□ 과업일정(안) * 변동 가능

기간	주요내용	비고
9. 29.(화)	계약체결	수의계약
10. 8.(목)	착수보고	계약체결일로부터 10일 내
~10월 3주	대구석 현황 분석	병렬 수행
~10월 4주	인터뷰 조사 설계 및 준비	
11월 1주/3주	인터뷰 실시	1차 - 업계 인터뷰(1주차) 2차 - 사용자 인터뷰(3주차)
~11월 4주	결과 분석	각 인터뷰 완료 1주일 내
~12. 1.(화)	결과보고서 작성 및 제출	※ 기한 엄수

□ 산출물 * 외장하드(USB, HDD 등)에 담아 납품

구분	주요내용	시점
착수 보고서	과업 수행방안 등 주요 사항 보고	보고 1일 전
회의록	녹취 원본, AI 요약본, 오디오 팟캐스트, 회의록 등	수시
그룹별 녹취록	녹취 원본, AI 요약본, 오디오 팟캐스트 등	당일
최종 보고서	인터뷰 결과 및 인사이트 도출 등	인터뷰 1주일 내

□ 과업수행 지침

○ (업무수행) 운영 인력 배치 및 업무 분장 계획 수립

- 유사 프로젝트 경험이 있는 전문인력으로 참여인력 구성
- 참여인력의 자격·경력·유사사업 참여실적 등 포함된 인력투입현황 서류 제출
- 사업 경력 5년 이상인 자를 총괄 책임자(PM, 1인)으로 임명
- AI 능통 활용자를 1인 이상 배치하여 사업 수행에 AI 적극 활용
- 참여인력 교체 등 변동 있을 경우, 사전에 변경 인력 자격 관련 서류를 제출하여 반드시 사전 승인 후 교체 및 인수인계 철저
- 모든 참여 인력에 대한 업무 분장 계획을 수립·제시하고, 참여 인력을 대상으로 유의사항, 보고채널 등 사전교육 실시

○ (과업보고) 월간 정기보고를 기반으로 수시 보고 실시

구분		주요내용	방법	비고
정기보고	착수보고	사업추진방안 등	대면	계약체결 1주일 이내
	월간 회의	과업 진행 현황 등 주요내용 보고		필수
수시보고	수시 보고	과업 관련 단계별 착수·마무리 시 관련 회의	서면/대면/ 비대면	공사 필요시
	기타 보고	기타 보고 필요사항		

○ (유의사항)

- 과업 기획 및 준비 시 공사 충분한 협의를 거쳐 진행방식 결정
- 全 준비 과정에 AI 활용 및 관련 비용 일체 용역비 포함
- 공사 개인정보 관리 지침 의거, 참가자 개인정보 수집·이용·파기
- 개인정보 수집항목·이용 목적·녹음 사실 등 고지 및 서면 동의 철저
- 용역 종료 후 즉시 개인정보를 파기하고 파기확인서 제출
- 용역 수행 중 취득한 공사 내부 자료·정보 등을 본 과업 이외 목적 활용 또는 누설 금지. 끝.